



שר האוצר

ח' בכסלו התשע"ח
26 בנובמבר 2017

לכבוד :

חבר הכנסת דוד אמסלם
יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

הנדון : צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע"ח-2017

סעיף 3(א) בחוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז-2017 (להלן - החוק), קבע כי על המדינה או מי מטעמה להתחיל ללא דיחוי בביצוע העבודות והקמת המבנים הנדרשים לשם המשך הפעלתו הזמנית של שדה התעופה דב הוז כשדה תעופה לתעופה אזרחית, כך שיחל לשמש כשטח מסוף זמני לא יאוחר מיום 1 בדצמבר 2017 (להלן - מועד המעבר).

כמו כן, הקנה סעיף 3(א) לחוק סמכות לשר האוצר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לשנות את מועד המעבר בצו.

במהלך התקופה שמיום קבלת החוק פעלה המדינה למימוש האמור בסעיף 3(א) לחוק, ובכלל זה: משרד הביטחון פרסם מכרז לביצוע עבודות ההקמה של המסוף הזמני וכן קודמו הליכי התייעצות בתחום התכנון הנדרשים לשם הקמת המסוף הזמני בהתאם לדין. כעת, ההליך המכרזי עומד בפני סיום.

נוכח התמשכות הליכי המכרז וכן הליכי התייעצות טרם החלו העבודות להקמת המסוף הזמני. בשלב זה, הזמן המשווער להשלמת הקמת המסוף הזמני עומד על כ- 8 חודשים.

בהתאם לאמור, ועל מנת שלא תיפסק התעופה האזרחית בשדה התעופה דב הוז כאמור בסעיף 3(ב) לחוק כבר ביום 1 בדצמבר 2017, מוצע להאריך את מועד המעבר ב- 8 חודשים שבסיומם ישמש שטח המסוף הזמני לתעופה אזרחית במקום מסוף הנוסעים שהיה קיים ערב תחילת החוק.

נוכח לוחות הזמנים, אודה לך על הבאת נוסח הצו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהקדם האפשרי.


בכבוד רב
משה כחלון
שר האוצר

מר שאול מרידור - הממונה על התקציבים, משרד האוצר
עדיאל שמרון- מנהל רשות מקרקעי ישראל
עו"ד אסי מסינג - היועץ המשפטי, משרד האוצר



שר האוצר

צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ז-2017¹ (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי מועד המעבר 1. מועד המעבר האמור בסעיף 3(א) לחוק ישונה ליום יטי באב התשע"ח (31 ביולי 2018).

____ בכסלו התשע"ח (____ בנובמבר 2017)

(חמ ...)

משה כחלון

שר האוצר

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 508.